

## CRONOGRAMA "COMPRAS DE EQUIPOS, INSUMOS, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y OTROS, DEL PROYECTO REACH"

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
Resolución de Consejo Directivo, autorizando el proceso de contratación por Licitación	15/8/25		Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614
Publicación del pliego	15/8/25		Publicación Paginas del CIES
Publicación en Prensa	17/8/25		Publicación en Periodico
Reunión de aclaración	20/8/25	10:00	Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614
Fecha tope de recepción de Propuesta	1/9/25	11:00	Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614
Apertura de Propuestas	1/9/25	15:00	Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	hasta el 03/09/2025		Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) Elaboración de Resolución de Consejo Directivo, adjudicando o Declaratoria Desierta	hasta el 04/09/2025		Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614
Entrega de Notas de Adjudicación y Contratos	hasta el 04/09/2025		Oficina Nacional ubicada en la calle 6 de Obrajes Nro 614